
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADALI, PRIMA L'ESECUZIONE DEGLI STESSI,  CON TAGLIO DELLA 

PAVIMENTAZIONE RETTILINEO NETTO E REGOLARE, AL LIMITE DELLA ROTTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            
 

 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
PROGETTAZIONE OO.PP. 

 

 

 

 

 

 

Firme: 

 

 

L’UFFICIO TECNICO COMUNALE    L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
         IL  SINDACO 
    Torasso geom.  Franco       Corsato Mario 

 
 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO 
 

COMUNE DI CAVAGNOLO 
 

PROGETTO PER LAVORI DI: 

 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
DELL’INFANZIA  
 
 

PROGETTO: 

 
ESECUTIVO 
 

ELABORATO:  

 

 
CRONOPROGRAMMA 
 
 

Nome File: 

2015 SCUOLA  
Data: 

        febbraio 2015 



Cronoprogramma 
 

Dalla comunicazione della data di affidamento del contributo : 

 
 Affidamento lavori       60 gg 

 
 Inizio lavori       30 gg 

 
 Fine lavori        60 gg  

 
 Collaudo        30 gg 


