


Nome attività Durata

Allestimento cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferich 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Rifacimento copertura fabbricato Ex Consorzio 22 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 3 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 2 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 3 g

Realizzazione di tamponature 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 7 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 3 g

Posa di manto di copertura in tegole 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Rifacimento copertura tettoia per deposito automezzi+ 21 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 3 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 3 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 2 g

Scavo di sbancamento 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazion 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 3 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 3 g

Posa di manto di copertura in tegole 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Opere di ristrutturazione interna Ex salone per associazione 30 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 4 g

Rimozione di massetto 2 g

Scavo di sbancamento 1 g

Realizzazione di vespaio aerato in pietrame 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazion 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 2 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 2 g

Realizzazione di tramezzature interne 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Montaggio di porte interne 2 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Impianti elettrico/idrico sanitario/climatizzazione/riscaldamento 38 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Installazione di corpi illuminanti 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanita 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 9 g

Posa della macchina di condizionamento 3 g

Installazione di pompa di calore 4 g

Opere esterne di completamento dell'area / collegamento alle ut 18 g

Scavo di sbancamento 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Posa tubazione per scarichi fognari/acque meteroriche 2 g

Posa pozzetti in cls prefabbricati 2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Smobilizzo cantiere 80 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 12 g

Smobilizzo del cantiere 4 g
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